



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000409 dd. 5 AGO. 2020

**OGGETTO:** Realizzazione della pista ciclopedonale tratto Javrè - Darè.

Approvazione a tutti gli effetti della 1° perizia suppletiva di variante e adeguamento oneri della sicurezza con contestuale aggiornamento costi Covid - CUP: D95H18001210005

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Visto** che il Consiglio con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della Comunità delle Giudicarie;

**Vista** la deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 di data 13 gennaio 2020 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2020 - 2022";

**Visto** il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto "Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie";

**Visto** quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e riconosciuta la propria competenza all'adozione dell'atto;

**Richiamato** il Verbale di deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 36 dell'11/12/2014, avente oggetto: "Esame ed approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclo pedonali nelle Giudicarie";

**Ricordato** che in data 07/05/2015 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione di piste ciclopedonali nelle Giudicarie e che in data 18/11/2015 l'Organo di consultazione ha approvato la variazione degli interventi previsti nel citato accordo, rettificando gli importi previsti per la realizzazione della pista ciclabile tratto Javrè - Darè. Il progetto del tratto in questione prevede il completamento del percorso ciclabile in sponda destra orografica del Sarca, collegando i due tratti di pista esistente a valle degli abitati di Darè e Javrè nel comune di Porte di Rendena, per una spesa complessiva di € 269.586,49.-;

**Richiamato** il Verbale di deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 12 del 24/06/2020, avente ad oggetto "Proroga di tre anni del termine finale di scadenza dell'accordo di programma per la realizzazione di piste ciclopedonali nelle Giudicarie";

**Richiamata** interamente la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 06 del 07/01/2019 avente ad oggetto: "Realizzazione della pista ciclopedonale tratto Javrè - Darè. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo ed impegno di spesa", per un importo complessivo di € 269.586,49.-;

**Richiamata** interamente la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 380 del 27/07/2020 avente ad oggetto: "Realizzazione della pista ciclopedonale tratto Javrè - Darè. Impegno di spesa per la liquidazione delle indennità di esproprio" con la quale venivano impegnati € 50.000,00.- a titolo delle indennità di esproprio;

**Verificandosi** la necessità di adeguare gli oneri della sicurezza e nello specifico i relativi costi atti a contenere la diffusione del Virus Covid-19, modificando di conseguenza la ripartizione dei costi riportati nel quadro economico approvato con Determinazione n. 06 del 07/01/2019;

**Dato atto che** i costi della sicurezza riportati nel nuovo quadro economico, sono stati aumentati di € 7.685,20.- per far fronte all'adeguamento dei costi relativi alle misure di contrasto e di contenimento del virus Covid-19 comportando un incremento del totale dei lavori ad € 167.186,74.- come sotto riportato:

<b>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO JAVRE' - DARE'</b>		PROGETTO AUTORIZZATO	VARIANTE SUPPLETIVA	RAFFRONTO
<b>A LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	Euro	156.748,15	156.748,15	
<b>B COSTI DELLA SICUREZZA</b>	Euro	2.753,39	10.438,59	7.685,20
Totale previsto dei lavori	Euro	159.501,54	<b>167.186,74</b>	7.685,20
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
- Imprevisti 10%	Euro	15.900,00	15.900,00	
- Acquisizione aree o immobili	Euro	50.000,00	41.546,28	-8.453,72
- Spese Tecniche	Euro	21.000,00	21.000,00	
- Casse professionali 4%	Euro	840,00	840,00	
- IVA 10% (su lavori)	Euro	17.540,15	18.308,67	768,52
- IVA 22% (su spese tecniche)	Euro	4.804,80	4.804,80	
Totale somme a disposizione	Euro	110.084,95	<b>102.399,75</b>	-7.685,20
<b>D COSTO COMPLESSIVO</b>	Euro	<b>269.586,49</b>	<b>269.586,49</b>	

**Visto** che la voce "Acquisizione aree o immobili" presente nel quadro economico viene ridotta di € 8.453,72.- per far fronte ai costi della sicurezza maggiorati e che quindi l'impegno n. 559/2020 (precedentemente assunto con determinazione n. 380 d.d. 27.07.2020) dovrà essere diminuito da € 50.000,00.- ad € 41.546,28.- come sopra riportato;

**Ravvisata** quindi la necessità di ridurre l'impegno n. 559/2020 e di destinare la parte rimanente per il finanziamento dei costi della sicurezza;

**Vista** la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti” ed il relativo regolamento d’attuazione della predetta legge provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg;

**Visto** la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 avente oggetto: Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**Vista** la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 relativa a “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni” relative alle nuove procedure introdotte di appalto dei lavori pubblici e il relativo regolamento di attuazione;

**Vista** la L.P. 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm. relativa a “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;

**Visto** quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 del 29.06.2016;

**Visto** l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

**Vista** la Legge Provinciale 16/06/2006, n. 3 e ss. mm. “Norme in materia dell’autonomia del Trentino”;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017;

**Visto** che per i lavori in oggetto, esiste specifica Obbligazione Giuridica n. 60 al capitolo 105221 piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020;

## **D E T E R M I N A**

1. Di **approvare** per le motivazioni meglio espresse in premessa, la 1° perizia suppletiva di variante, inerente ai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto Javrè-Darè;
2. Di dare atto che il costo complessivo dell’opera rimane invariato per un importo complessivo di € **269.586,49,-** (già rilevato con Obbligazione Giuridica di spesa n. 60/2019) e che i costi al suo interno sono così rideterminati:

<b>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRATTO JAVRE' - DARE'</b>		PROGETTO AUTORIZZATO	VARIANTE SUPPLETIVA	RAFFRONTO
<b>A LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	Euro	156.748,15	156.748,15	
<b>B COSTI DELLA SICUREZZA</b>	Euro	2.753,39	10.438,59	7.685,20
Totale previsto dei lavori		Euro	159.501,54	167.186,74
<b>C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
- Imprevisti 10%	Euro	15.900,00	15.900,00	
- Acquisizione aree o immobili	Euro	50.000,00	41.546,28	-8.453,72
- Spese Tecniche	Euro	21.000,00	21.000,00	
- Casse professionali 4%	Euro	840,00	840,00	
- IVA 10% (su lavori)	Euro	17.540,15	18.308,67	768,52
- IVA 22% (su spese tecniche)	Euro	4.804,80	4.804,80	
Totale somme a disposizione		Euro	110.084,95	102.399,75
<b>D COSTO COMPLESSIVO</b>	Euro	269.586,49	269.586,49	

3. Di dare atto che i costi della sicurezza riportati nel nuovo quadro economico, sono stati aumentati di € 7.685,20.- per far fronte all'adeguamento dei costi relativi alle misure di contrasto e di contenimento del Virus Covid-19 comportando un incremento del totale dei lavori ad € 167.186,74.-;
4. Di dare atto che la voce "Acquisizione aree o immobili" presente nel quadro economico viene ridotta di € 8.453,72.- e che quindi l'impegno n. 559/2020 (precedentemente assunto con determinazione n. 380 d.d. 27.07.2020) dovrà essere diminuito da € 50.000,00.- ad € 41.546,28.- come sopra riportato;
5. Di dare atto che per i lavori di cui all'oggetto, esiste già accertamento di entrata n. 814/2019 al capitolo 420104, piano dei conti finanziario 4.02.01.02.001;
6. Di precisare che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tione di Trento, - 5 AGO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
dott. ing. Fabrizio Maffei




- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
*dott. ing. Fabrizio Maffei*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

*(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)*

- Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

- Impegno di spesa
- Utilizzo di impegno esistente
- Integrazione di impegno esistente
- Liquidazione

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
<b>2020</b>	<b>Imp. 559/2020</b>	<b>2.02.01.09.012</b>	<b>105221</b>		<b>- € 8.453.72.-</b>

**ACCERTAMENTO DI ENTRATA**

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo

Tione di Trento,

- 5 AGO 2020

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*dott.ssa. Tiziana Maturi*



SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

.....NOTE.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....