COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000612 dd. 19 OTT. 2020

OGGETTO: **Lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale tratto Ches - Fisto". Approvazione della contabilità S.A.L. 1° a tutto il 07/10/2020 e liquidazione S.A.L. 1° alla ditta Pezzarossi Franco & figli snc e subappaltatori.**

CUP n. D75H19000000005 - CIG n. 8212979CAA

IL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO TECNICO**

Visto che il Consiglio con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della Comunità delle Giudicarie;

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 di data 13 gennaio 2020 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2020 - 2022";

Visto il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto "Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie";

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 15/01/2019 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale tratto Ches-Fisto" e veniva impegnata la spesa necessaria di **€ 311.466,59**.-;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 109 del 20/02/2020 venivano determinate le modalità di esecuzione dei lavori, approvata la lettera di invito, l'elenco delle ditte da invitare e determinata la quota di lavori subappaltabile;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 346 del 15/07/2020 venivano affidati i lavori relativi alla realizzazione della pista ciclopedonale tratto Ches-Fisto alla Ditta Pezzarossi Franco & Figli snc, aggiudicandosi l'appalto con un ribasso del 7,615% per un importo complessivo IVA inclusa di **€ 259.232,91**.-;
- con repertorio n. 834 di data 14/07/2020, veniva stipulato il contratto tra la Comunità delle Giudicarie e l'impresa appaltatrice Pezzarossi Franco & figli snc per i lavori di cui all'oggetto;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 437 del 17/08/2020 la Ditta Pezzarossi Franco & figli snc di Storo (TN) veniva autorizzata a subappaltare le opere per la realizzazione delle scogliere d'argine alla Ditta Cunaccia Bruno srl di Strembo (TN);

Preso atto che i lavori per la realizzazione della pista ciclo pedonale tratto Ches - Fisto, sono stati regolarmente consegnati dal Direttore Lavori Arch. Remo Zulberti in data 04/08/2020;

Preso atto della contabilità dei lavori a tutto il 07/10/2020, presentata dal Direttore Lavori Arch. Remo Zulberti, registrata al protocollo dell'ente al n. 0011330/18.7 di data 12/10/2020 e composta dai seguenti elaborati:

1. Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07/10/2020;
2. Libretto delle misure n.1;
3. Registro di contabilità n. 1;
4. Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 1;
5. Certificato di pagamento n. 1
6. Comunicazione del CSE in relazione al S.A.L. n. 1 ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Dato atto che il certificato di pagamento n. 1 del 07/10/2020 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Remo Zulberti, espone una somma netta da pagare all'impresa Pezzarossi Franco & figli snc di Storo (TN) per i lavori di realizzazione della pista ciclo pedonale tratto Ches- Fisto, già comprensiva degli oneri per la sicurezza e dedotto dalle ritenute di **€ 104.081,93.-** oltre ad I.V.A. al 10% pari all'importo di € 10.408,19.- e quindi complessivi **€ 114.490,12.-;**

Verificata la documentazione sopra descritta presentata dal Direttore Lavori Arch. Remo Zulberti per la liquidazione del S.A.L. n.1 e la rispondenza della stessa con il progetto approvato;

Preso atto che ai fini del pagamento ai subappaltatori, è stata trasmessa dalla Ditta appaltatrice Pezzarossi Franco & figli snc, P.IVA 00557610987 - C.F. 00365300177 con sede in Fr. Darzo, - Storo (TN), zona Artigianale n. 1/B, fattura elettronica n. 76 di data 07/10/2020, pari all'importo di € 104.081,93.- oltre I.V.A. di legge pari al 10% - per un importo complessivo di € **114.490,12.-** subappaltati per l'importo di € 23.000,00.- alla Ditta Cunaccia Bruno srl di Lorenzo e Serafino con sede in Via al Molino n. 14, 38080 - Strembo (TN) P.IVA/C.F. 01506510229 di cui fattura registrata al ns. protocollo al n. 11610/18.7 di data 16/10/2020;

Visto quanto previsto all'art. 35 "Pagamento dei subappaltatori" del Capitolato Speciale d'Appalto norme amministrative, relativo ai lavori di realizzazione della pista ciclo pedonale tratto Ches-Fisto che recita: *"Ai sensi dell'art. 26 comma 6 della LP 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori*";

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_23070751 con scadenza validità 13/02/2021 che certifica al regolarità contributiva della Ditta Pezzarossi Franco & figli snc C.F. 00365300177, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edile;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_23070943 con scadenza validità 13/02/2021 che certifica al regolarità contributiva della Ditta Cunaccia Bruno srl C.F. 01506510229, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edile;

Visto quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che sia l'appaltatore Ditta Pezzarossi Franco & figli snc che il subappaltatore Ditta Cunaccia Bruno srl hanno adempiuto agli obblighi previsti;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti" ed il relativo regolamento d'attuazione della predetta legge provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg;

Visto la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 avente oggetto: Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 del 29.06.2016;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Vista la Legge Provinciale 16/06/2006, n. 3 e ss. mm. "Norme in materia dell'autonomia del Trentino";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;

Verificato che per i lavori in oggetto, esiste specifico impegno n.555/2020 al capitolo 105221 Missione 10 - Programma 5, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2020 - 2022;

D E T E R M I N A

1. Di **approvare il 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI** a tutto il 07/10/2020 dei lavori relativi alla "*Realizzazione della pista ciclo pedonale tratto Ches - Fisto*" appaltati all'impresa Pezzarossi Franco & figli snc, P.IVA 00557610987 - C.F. 00365300177 con sede in Fr. Darzo, - Storo (TN), zona Artigianale n. 1/B per l'importo al netto di oneri fiscali di € 104.081,93.- oltre ad I.V.A. al 10% pari all'importo di € 10.408,19.- e quindi complessivi € **114.490,12**.-;

2. Di **liquidare**, per le ragioni indicate in premessa, all'impresa Pezzarossi Franco & figli snc P.IVA 00557610987 - C.F. 00365300177 con sede in Fr. Darzo, - Storo (TN), zona Artigianale n. 1/B, aggiudicataria dei lavori relativi alla "Realizzazione della pista ciclo pedonale tratto Ches - Fisto" lo STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1 per l'importo già comprensivo di oneri per la sicurezza di € 104.081,93.- oltre ad I.V.A. al 10% pari all'importo di € 10.408,19.- e quindi complessivi € **114.490,12**.- utilizzando la seguente modalità di pagamento:

- importo di **€ 91.490,12**.- comprensivo di I.V.A. relativamente alla quota spettante all'impresa appaltatrice Pezzarossi Franco & figli snc, con mandato di pagamento alla medesima;
- importo di **€ 23.000,00**.- relativamente alla quota spettante all'impresa subappaltatrice Ditta Cunaccia Bruno srl di Lorenzo e Serafino con sede in Via al Molino n. 14, 38080 - Strembo (TN) P.IVA/C.F. 01506510229 con mandato di pagamento all'impresa appaltatrice Pezzarossi Franco & figli snc e quietanzante l'impresa Cunaccia Bruno srl di Lorenzo e Serafino;

3. Di dare atto che per la spesa derivante dal presente provvedimento esiste specifico impegno (n. 555/2020) al capitolo 105221 *"Spese per la realizzazione di piste ciclabili"*, Missione 10 - Programma 5, PDCF 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2020 - 2022, esercizio 2020;

4. Di dare atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il CUP assegnato al contratto di appalto dell'opera è il n. **D75H19000000005** mentre il codice CIG attribuito è il n. **8212979CAA** che dovranno essere richiamati in tutte le pratiche conseguenti;

5. Di precisare che sia il contraente sia il subappaltatore, ha provveduto a rilasciare la documentazione con la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari e di identificazione del conto corrente, senza le quali non è possibile procedere con la liquidazione.

6. Di precisare che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 che avverso il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:
   - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento T.R.G.A. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Tione di Trento, 19 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
dott. ing. Fabrizio Maffei

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
TIONE DI TRENTO

Rif.ufficio tecnico FM/lv
u:\servizio tecnico comprensoriale\lucia_05_determine_2020\determine piste ciclopedonali\ches-fisto\det_approvazione della contabilità sal 1_pista ciclopedonale ches-fisto e liquidazione sal 1.docx

☐ Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento, 19 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
dott. ing. Fabrizio Maffei

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☒ Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

Impegno di spesa ☐

Utilizzo di impegno esistente ☒

Integrazione di impegno esistente ☐

Liquidazione ☒

Esercizio di competenza	Missione e programma	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2020	**M.10 - P.5**	**2.02.01.09.012**	**105221**		**€ 114.490,12.-**

Tione di Trento, 19 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa. Tiziana Maturi

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE TIONE DI TRENTO

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

	.....NOTE.....