



COMUNITA DELLE GIUDICARIE

Determinazione n. 000555 dd. - 1 OTT. 2020

OGGETTO: Lavori di “Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l’allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova”.

Approvazione della contabilità S.A.L. n. 1° a tutto il 21/09/2020 e liquidazione S.A.L. n. 1° alla ditta Gallazzini Costruzioni srl con sede legale in Porte di Rendena (TN).

CUP: D72C20000170005 - CIG: 833225170A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto che il Consiglio con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della Comunità delle Giudicarie;

Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 di data 13 gennaio 2020 ad oggetto: “Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2020 - 2022”;

Visto il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto “Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie”;

Visto quanto disposto dall’articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e riconosciuta la propria competenza all’adozione dell’atto;

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 264 del 09/06/2020 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per lavori di “Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l’allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova”, veniva rilevata obbligazione giuridica pari ad € 162.071,29.- e avviata la procedura di gara, determinando le modalità di esecuzione dei lavori;
- con il provvedimento sopra citato veniva inoltre approvato di eseguire i lavori in economia ai sensi dell’articolo 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., attraverso il sistema del cottimo ai sensi dell’art. 176 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, effettuando una gara telematica con invito ad almeno 5 (cinque) ditte ritenute idonee e procedendo

all'aggiudicazione della procedura con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e senza la valutazione delle offerte anomale;

- a seguito dell'esperimento della gara telematica n. CT91622, con verbale di gara pubblica n. 1 di data 17/06/2020 protocollo n. 006341/18.3.1 veniva aggiudicato l'appalto della demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova, alla Ditta GALLAZZINI COSTRUZIONI srl con sede legale in Sacconi, 8 - 38094 Porte di Rendena (Tn) che offriva il massimo ribasso, pari al 10,169%;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 415 del 06/08/2020 venivano affidati alla Ditta Gallazzini Costruzioni srl di Porte di Rendena, i lavori di "Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova", per la spesa complessiva di € 116.167,64.-, inclusi oneri fiscali (I.V.A. 22% pari a 20.948,26.-);
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 523 del 22/09/2020 veniva concessa alla Ditta Gallazzini Costruzioni srl una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, computabile dal primo termine fissato per il giorno 19/10/2022, come da richiesta da parte delle ditte appaltatrici prot. n. 9956 di data 16/09/2020;

Preso atto che i lavori per la demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, sono stati regolarmente consegnati dal Direttore Lavori geom. Giustino Iori in data 22/06/2020, il quale ha provveduto a redigere il verbale di consegna anticipata dei lavori, registrato al prot. dell'ente al n. 006431/18.3 dd. 22/06/2020 ;

Preso atto degli elaborati relativi alla contabilità dei lavori a tutto il 21/09/2020, presentati dal Direttore Lavori Geom. Giustino Iori;

Dato atto che il certificato di pagamento n. 1 del 21/09/2020 redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Giustino Iori, riporta una somma netta da liquidare all'impresa Gallazzini Costruzioni srl di Porte di Rendena (TN) per i lavori di demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, già comprensiva degli oneri per la sicurezza per un totale di € 28.426,17.-;

Verificata la documentazione di contabilità presentata dal Direttore Lavori Geom. Iori Giustino per la liquidazione del S.A.L. n.1 e la rispondenza della stessa con il progetto approvato;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_23761902 con scadenza validità 13/01/2021 che certifica al regolarità contributiva della Ditta Gallazzini Costruzioni srl nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

Vista la fattura n. 18 del 30/09/2020 emessa dalla Ditta Gallazzini Costruzioni srl di Porte di Rendena (TN) relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 che espone un importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza per un totale di € 28.426,17.-;

Visto quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che l'appaltatore Gallazzini Costruzioni srl ha adempiuto agli obblighi previsti;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti" ed il relativo regolamento d'attuazione della predetta legge provinciale emanato con D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg;

Visto la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 avente oggetto: Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione

dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 20 del 29.06.2016;

Visto l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Vista la Legge Provinciale 16/06/2006, n. 3 e ss. mm. "Norme in materia dell'autonomia del Trentino";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;

Verificato che per i lavori in oggetto, esiste specifico impegno di spesa (580/2020) al capitolo 105224 Missione 10 - Programma 5, piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2020-2022;

D E T E R M I N A

1. Di **approvare il 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI** a tutto il 21/09/2020 dei lavori per la *"Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova"* appaltati all'impresa Gallazzini Costruzioni srl P.IVA/C.F. 01686680222 con sede legale a Porte di Rendena (TN) via Sacconi, 8 per l'importo al netto di oneri fiscali di € 28.426,17.-;
2. Di **liquidare**, per le ragioni indicate in premessa, all'impresa Gallazzini Costruzioni srl P.IVA/C.F. 01686680222 con sede a Porte di Rendena (TN) via Sacconi, 8 aggiudicataria dei lavori di *"Demolizione totale della p.m. 2 della p.ed. 101 in C.C. Pinzolo, per l'allargamento e la messa in sicurezza della sede stradale di Via Genova"* lo STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1 per l'importo già comprensivo di oneri per la sicurezza di € 28.426,17.- oltre ad I.V.A. al 22% pari all'importo di € 6.253,76.- e quindi complessivi € **34.679,93.-** come riportato sulla fattura n. 18 di data 30/09/2020 emessa dalla Ditta Gallazzini Costruzioni srl;
3. Di dare atto che per la spesa derivante dal presente provvedimento esiste specifico impegno (n. 580) al capitolo 105224 *"Spese per la realizzazione da parte della Comunità di opere di viabilità"*, Missione 10 - Programma 5, PDCF 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2020 - 2022, esercizio 2020;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento viene finanziata in pro quote ripartite proporzionalmente così suddivise:

- da parte del Consorzio Bim Sarca e Consorzio Bim del Chiese con entrate di cui alla risorsa 420152 “*Trasferimenti di capitale dai Consorzi BIM Sarca e Chiese per la realizzazione della viabilità della Comunità delle Giudicarie*” PDCF 4.02.01.02.018 del bilancio di previsione 2020-2022 per cui esiste già **obbligazione giuridica di entrata n. 8/2020**;
 - da parte della Comunità delle Giudicarie con entrate di cui alla risorsa 420104 “*Entrate per proventi derivanti da canoni di concessione aggiunti lettera E*” PDCF 4.02.01.02.001 del bilancio di previsione 2020-2022;
5. Di provvedere agli adempimenti successivi e nello specifico, come evidenziato con nota prot. n. 009450 di data 07/09/2020, di richiedere al Consorzio BIM Sarca e al Consorzio BIM del Chiese il finanziamento del presente provvedimento nelle rispettive quote parti;
 6. Di dare atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il CUP assegnato al contratto di appalto dell’opera è il n. **D72C20000170005** mentre il codice CIG attribuito è il n. **833225170A** che dovranno essere richiamati in tutte le pratiche conseguenti;
 7. Di precisare che il contraente ha presentato il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e di identificazione del conto corrente dedicato, registrato al protocollo dell’ente al n. 0008248 in data 05/08/2020;
 8. Di precisare che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 che avverso il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento T.R.G.A. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza dello stesso, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Tione di Trento, - 1 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
dott. ing. Fabrizio Maffei



- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento, - 1 OTT 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
dott. ing. Fabrizio Maffei

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

- Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

Impegno di spesa
Utilizzo di impegno esistente
Integrazione di impegno esistente
Liquidazione

Esercizio di competenza	Missione e programma	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2020	M.10 - P.5	2.02.01.09.012	105224		€ 34.679,93.-

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

Esercizio di competenza	Missione e programma	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2020	BIM	4.02.01.02.018	420152	OG. ENT. 8/2020	€ 26.676,87.-
2020	CDG	4.02.01.02.001	420104		€ 8.003,06.-

Tione di Trento, - 1 OTT 2020

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
dott.ssa. Tiziana Maturi



SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

.....NOTE.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....